
  
  



№ 

п.п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки Ответственные 

исполнители 

Отметка о 

выполнении 

1 Назначение 

администратора и 

координатора по 

реализации проекта в 

МАДОУ (приказ) 

Сентябрь 

2022 

Заведующий 

Давлятшина 

Н.Н 

 

2 Разработка плана 

реализации проекта 

«Цифровая 

образовательная среда в 

МДОО» 

Сентябрь 

2022 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Аввакумова 

Д.О. 

 

3 Организационная 

встреча с педагогами 

участниками 

Сентябрь 

2022 

Иголкина Е.В.   

4 Реализация НОД МЭО 2 раза в 

неделю 

Воспитатель, 

Ерданова Л.С. 

Воспитатель, 

Хайкова В.А. 

 

5 «Круглый стол» 

(вопросы, проблемы, 

решения) 

Не менее 

4 раз в 

год 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Аввакумова 

Д.О. 

Воспитатель, 

координатор 

МЭО, Иголкина 

Е.В. 

 

6 Индивидуальные 

встречи, беседы с 

родителями 

По 

запросу 

родителей 

Иголкина Е.В.  

7 Рабочий контроль 1 раз в 

месяц 

Иголкина Е.В.  

8 Заключение договоров 

на закупку лицензий 

образовательными 

организациями на 

использование ресурсов 

МЭО 

Март 

2023 г. 

Заведующий 

Давлятшина 

Н.Н  

ООО «МЭО» 

 

9 Мероприятия по 

сопровождению 

реализации проекта 

(вебинары, семинары, 

В течении 

года 

ООО «МЭО» В 

соответствии 

с планом 

методической 



онлайн-конференции, 

консультации и др.). 

поддержки 

ООО «МЭО» 

10 Подготовка отчета о 

результатах реализации 

проекта в 2022-2023 

учебном году 

Май 2023 

г. 

Воспитатель, 

Ерданова Л.С. 

Воспитатель, 

Хайкова В.А. 

 

11 Анализ результатов 

реализации проекта в 

2021-2022 учебном году 

Подготовка отчета и 

представление его на 

сайте ДОУ 

Май 2023 

г. 

Иголкина Е.В.  

12 Представление итогов 

реализации проекта в 

2022-2023 учебном году 

педагогическому 

сообществу. 

Апрель – 

июнь 

2023г. 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Аввакумова 

Д.О. 

 

 
 


