



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МАДОУ – детский сад № 416

Давлятшина Н. Н.

приказ от 02 февраля 2023 № 11

**Дорожная карта
по переходу с 1 сентября 2023 года к осуществлению образовательной деятельности с
непосредственным полным применением федеральной образовательной программы
в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении –
детский сад № 416**

| № п/п | Мероприятие | Срок | Исполнитель |
|---|---|----------------------------|-------------------------------------|
| 1. Организационно–управленческое обеспечение | | | |
| 1 | Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП | Февраль-август 2023 | заведующий, заместитель заведующего |
| 2 | Формирование банка данных нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП | Февраль-август 2023 | заведующий, заместитель заведующего |
| 3 | Издание приказа «О переходе на непосредственное полное применение Федеральной образовательной программы дошкольного образования» | Февраль 2023 | заведующий |
| 4 | Разработка и утверждение дорожной карты по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП | Февраль 2023 | заведующий |
| 5 | Проведение совещания с педагогами по теме: «О мерах по переходу на полное применение ФОП» | Март 2023 | заместитель заведующего |
| 7 | Организация деятельности рабочей группы по разработке основной образовательной программы в соответствии с ФОП | Март –август 2023 | заместитель заведующего |
| 8 | Организация и проведение педагогических советов с рассмотрением вопросов подготовки к непосредственному применению ФОП | Март - август 2023 | заместитель заведующего |
| 9 | Проведение экспертизы локальных актов в сфере дошкольного образования (на соответствие требованиям ФОП) | Март 2023 | заведующий |
| 10 | Издание приказа об отмене реализации основной образовательной программы и непосредственном полном применении ФОП при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности | Август 2023 | заведующий |
| 11 | Издание приказа об утверждении локальных актов учреждения в сфере образования, актуализированных в соответствии с требованиями ФОП | По мере необходимости 2023 | заведующий |
| 12 | Мониторинг готовности ДОО к реализации ФОП с 01.09.2023 | Август 2023 | заместитель заведующего |
| 2. Кадровое обеспечение | | | |
| 13 | Проведение анализа укомплектованности штата для обеспечения реализации ФОП. Выявление кадровых дефицитов | Март–май 2023 | заведующий |
| 14 | Проведение анализа образовательных потребностей | Апрель –май | заместитель |

| | | | |
|--|---|-----------------------|--|
| | и профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФОП | 2023 | заведующего |
| 15 | Обеспечение курсовой подготовки педагогов по вопросам перехода на реализацию ФОП | Апрель– август 2023 | заместитель заведующего |
| 3. Методическое обеспечение | | | |
| 16 | Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации ФОП | Февраль – август 2023 | заведующий, заместитель заведующего |
| 17 | Внесение в план методической работы мероприятий по методическому обеспечению реализации ФОП | Апрель 2023 | заместитель заведующей |
| 18 | Обеспечение методическими материалы педагогов по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы | Февраль – август 2023 | заведующий, заместитель заведующего |
| 19 | Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях и других мероприятиях по внедрению ФОП | Март – август 2023 | заместитель заведующего |
| 20 | Разработка и утверждение основной образовательной программы и рабочих программ педагогов в соответствии с ФОП | Апрель - август 2023 | заведующий, рабочая группа |
| 4. Информационное обеспечение | | | |
| 23 | Изучение содержания ФОП (выделить смысловые блоки, рассмотреть преемственность задач по возрастным группам и их интеграцию по образовательным областям) | Март - апрель 2023 | заместитель заведующего, педагоги |
| 24 | Сравнение реализуемой основной образовательной программы и ФОП, создать план корректировки имеющейся ООП или разработки новой образовательной программы | Февраль-март 2023 | заместитель заведующего, рабочая группа |
| 25 | Обеспечение педагогам доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных в сети Интернет | Февраль - август 2023 | заведующий |
| 26 | Проведение родительских собраний, с рассмотрением вопросов применения ФОП с 01.09.2023 | Апрель – август 2023 | заместитель заведующего, педагоги |
| 27 | Размещение на сайте учреждения информации о подготовке к введению и порядке перехода на ФОП | До 1 апреля 2023 | заместитель заведующего |
| 5. Материально-техническое обеспечение | | | |
| 28 | Анализ ресурсного обеспечения учреждения в соответствие с требованиями ФОП | Февраль - август 2023 | заведующий |
| 29 | Обеспечение оснащённости учреждения в соответствие с требованиями ФОП к минимальной оснащённости учебного процесса и оборудованию учебных помещений | Февраль - август 2023 | заведующий, заместитель заведующего |
| 30 | Определение учебно-методических пособий, электронных и образовательных ресурсов, используемых в образовательном процессе в соответствие с ФОП | Апрель – май 2023 | заместитель заведующего |
| 31 | Обеспечение предметно-развивающей среды в учреждении в соответствие с требованиями ФОП | Февраль - август 2023 | заведующий хозяйством |
| 32 | Закупка/приобретение методических и дидактических материалов для реализации ФОП | Июнь-август 2023 | заместитель заведующего, заведующий хозяйством |